

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	26/10/2006	श्रीमती चानमती देवी प्रा० विद्यालय जं० डुमरी प्रबन्धक/प्रधानाचार्य नं० 1टोला रग्घू भगत गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० व बरामदा 2.45 मी० चौड़ा तथा साईनबोर्ड		3.50000	2.10000 30/10/2009	1.40000 11/06/2010	3.50000	3.50000	पूर्ण
2	18/12/2007	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य 57 अदद (अंशदान)	यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल का०	1.14000	1.14000 29/12/2007	0.00000 / /	1.14000	1.14000	पूर्ण
3	27/12/2007	स्वर्ण जयन्ती महिला महाविद्यालय पिपराइच गोरखपुर में कक्ष निर्माण 23 गुणे 32.3 फीट एक अदद बरामदा 23 गुणे 6.50 फीट व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 04/01/2008	1.25000 28/07/2008	5.00000	5.00000	पूर्ण
4	10/01/2008	श्रीमती गुलाबी देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर क्षेत्र भटहट गोरखपुर में बरामदा निर्माण साईज 184 फीट गुणे 7 फीट एवं 11 इंच एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.87000 30/01/2008	0.63000 29/05/2008	2.50000	2.50000	पूर्ण
5	10/01/2008	रामजतन यादव पब्लिक हाई स्कूल भटहट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 9.15 गुणे 2.45 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.87000 30/01/2008	0.63000 18/06/2008	2.50000	2.50000	पूर्ण
6	10/01/2008	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य 53 अदद (अंशदान)	जल निगम	1.06000	1.06000 31/01/2008	0.00000 / /	1.06000	1.06000	पूर्ण
7	25/02/2008	जंगल तुलसी राम बिछिया में डा० सुमन सिंहा गन्ना विभाग के घर से श्रवण कुमार यादव के घर तक खड़न्जा 100 मी० व नाली 2 गुणे 100 मी०		1.72800	1.29000 03/03/2008	0.00000 / /	1.29000	1.29000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		तथा साईनबोर्ड							
8	25/02/2008	छावनी टोला बाजार चौराहा से छपिया रजवाहा बखरैती तक मि० व ख० 700 मी० तथा साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	5.24800	3.32000 03/03/2008	1.92800 25/08/2009	5.24800	5.24770	पूर्ण
9	25/02/2008	ग्रासभा जैनपुर टोला मकसूदाबाद के मश्चिम ग्राम डुमरी नं० 1 के सीमा पार चोरही नाले तक हाटा मार्ग कटान पर पुलिया से 85 मी० तक रीटेनिंग वाल का निर्माण 85 मी० मि०/ख० 85 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	14.05000	9.80000 03/03/2008	4.24500 02/06/2009	14.04500	14.04500	पूर्ण
10	25/02/2008	ग्राम खुटहन में गुलाब चौराहा से बेचन प्रसाद के चक्की तक तथा राम खेलावन के घर के सामने से गंगा निषाद के घर तक सी०सी० रोड 800 मी० क्रास नाली 150 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	18.23800	13.16000 03/03/2008	5.07800 25/08/2009	18.23800	18.23724	पूर्ण
11	25/02/2008	ग्राम पंचायत जंगल नाकिन सम्पर्क मार्ग पर राम आसरे यादव के खेत के पास 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.71300	1.67000 03/03/2008	1.04300 25/08/2009	2.71300	2.71289	पूर्ण
12	10/03/2008	इण्डिया मार्का    हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य 29 अदद	यू०पी० स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीयल का०	0.58000	0.58000 13/03/2008	0.00000 / /	0.58000	0.58000	पूर्ण
13	10/03/2008	इण्डिया मार्का    हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य 38 अदद (अंशदान)	जल निगम	0.76000	0.76000 13/03/2008	0.00000 / /	0.76000	0.76000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	14/03/2008	लीलावती देवी हरिलाल प्राइमरी स्कूल पतरा खास गोरखपुर में कक्ष निर्माण कक्ष 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 31/03/2008	0.50000 27/02/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
15	20/03/2008	ग्रामसभा खुटहन में कारखाना टोले पर पारस यादव व राम लखन यादव के घर के पास तिराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 28/03/2008	0.34500 22/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
16	20/03/2008	ग्रामसभा खुटहन शाहपुर टोले पर प्रताप गुप्ता के पूरब कुंए के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 28/03/2008	0.34500 22/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
17	20/03/2008	ग्रामसभा करमहा बड़ा टोला में काशी निषाद पूर्व प्रधान व नेबूलाल गुप्ता के किराने की दुकान के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 28/03/2008	0.34500 22/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
18	20/03/2008	ग्रामसभा खुटहन के गुलाब चौराहा सा०वि० भवन के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 28/03/2008	0.34500 22/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
19	20/03/2008	ग्रामसभा फुलवरिया में कन्या इण्टर कालेज के पास पुलिया के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 28/03/2008	0.34500 22/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	20/03/2008	ग्रामसभा खुटहन के राम अशीष यादव टोले पर जयराम यादव के घर के पास रास्ते के किनारे सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 28/03/2008	0.34500 22/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
21	20/03/2008	ग्रामसभा खुटहन में दक्षिण टोले पर दशरथ मुंशी व प्रहलाद निषाद के घर के बीच सड़क के किनारे सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेन्टिंग	गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 28/03/2008	0.34500 22/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
22	20/03/2008	रामनगर करजहा चौराहे पर हरीलाल निषाद के मकान के सामने दक्षिण पअरी पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेन्टिंग	गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 28/03/2008	0.34500 25/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
23	20/03/2008	रामपुर 15 मील तिराहे पर डा0 प्रयाग साहनी के दरवाजे के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेन्टिंग	गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 28/03/2008	0.34500 22/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
24	20/03/2008	ग्रामसभा पिपरा मोगलान विश्वनाथ निषाद ग्राम प्रधान के घर के पास पुल के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेन्टिंग	गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 28/03/2008	0.34500 22/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
25	20/03/2008	ग्रामसभा खुटहन छावनी टोला पर छेदी नाई के दरवाजे से महातम व बेचन निषाद की गली होते हुए नहर तक पक्की नाली का निर्माण 250 मी0 आर0सी0सी0 कवर 10 अदद साईनबोर्ड एक अदद	गन्ना विभाग	1.94700	1.46000 28/03/2008	0.00000 / /	1.46000	1.46000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	20/03/2008	ग्रामसभा खुटहन छावनी टोला पर टगई निषाद के घर के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट वाला एक अदद लेटरिंग व पेन्टिंग	गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 28/03/2008	0.34500 22/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
27	20/03/2008	ग्राम इटहिया में ग्रामीण बैंक के सामने तिराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट वाला एक अदद लेटरिंग व पेन्टिंग	गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 28/03/2008	0.34500 22/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
28	20/03/2008	कुसम्ही चौराहे के दक्षिण मोतीराम अड्डा के पश्चिम काली मां के स्थान पोखरी तक नाली निर्माण 150 मी० आर०सी०सी० कवर सहित व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.16800	0.80000 28/03/2008	0.36800 25/02/2011	1.16800	1.16000	पूर्ण
29	20/03/2008	शिवपुर चौराहा पर ग्रामसभा बहरामपुर कुसम्ही मोतीराम अड्डा रोड के पश्चिम पटरी पर स्कूल से दक्षिण नाली 200 मी० आर०सी०सी० कवर 6 अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.55000	1.07000 28/03/2008	0.48000 13/07/2009	1.55000	1.55000	पूर्ण
30	20/03/2008	कुसम्ही मोतीराम अड्डा तिराहा पर अवधेश जायसवाल के दरवाजे से तकिया टोले तक नाली 200 मी० आर०सी०सी० कवर 5 अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.77000	1.22000 28/03/2008	0.00000 / /	1.22000	1.22000	पूर्ण
31	20/03/2008	ग्रामसभा रामपुर बुजुर्ग बैजनाथ चौकीदार के खेत के पास ड्रेन नाले पर 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 50 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	5.47800	3.45000 28/03/2008	2.02800 13/07/2009	5.47800	5.47797	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	20/03/2008	मोतीराम अड्डा रोड पर भैंसहा चौराहे से श्री इबारत अली के मकान के पास तक पश्चिम पटरी पर नाली निर्माण 250 मी० आर०सी०सी० कवर 8 अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.93500	1.33000 28/03/2008	0.60500 13/07/2009	1.93500	1.93500	पूर्ण
33	28/03/2008	परदेशी प्राथमिक विद्यालय खुटहन खास किसान चौराहा गोरखपुर में बरामदा निर्माण 14.7 गुणे 10 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 31/03/2008	0.75000 31/12/2008	3.00000	3.00000	पूर्ण
34	29/03/2008	अरुन्धती देवी बालिका जूनियर हाई स्कूल बेतियाहाता गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 28 गुणे 18 फीट एक अदद विद्युतीकरण व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 31/03/2008	0.50000 18/02/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
35	29/03/2008	श्री जी० सिंह इण्टर कालेज रामूडीहा सोनबरसा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद आर०सी०सी० कालम चहारदीवारी 5 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 31/03/2008	0.75000 26/11/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण
36	29/03/2008	मिथिलेश शिशु सदन प्राथमिक विद्यालय बाजार चरगांवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	लाला प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 31/03/2008	0.50000 06/11/2008	2.00000	2.00000	पूर्ण
37	21/04/2008	ग्रामसभा खुटहन में पिच सम्पर्क मार्ग पर खुटहन पिच रोड के दोनो तरफ पियारे पुत्र झिनकाई निषाद के खेत के सामने 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.75100	1.75000 06/05/2008	1.00100 02/06/2009	2.75100	2.75100	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	21/04/2008	ग्रामसभा खुटहन में शाहपुर टोले से किसान चौराहे सम्पर्क मार्ग पर भट्टा चौराहे के दोनो तरफ लालमन व शंकर यादव के खेत के सामने 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व	गन्ना विभाग	5.53000	2.61000 06/05/2008	2.92000 02/06/2009	5.53000	5.53000	पूर्ण
39	10/07/2008	सागर मल्ल डिग्री कालेज बरगदही भटहट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 37 गुणे 25 फीट एक अदद बरामदा 10 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 28/07/2008	1.25000 22/01/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
40	25/09/2008	नेहरू हाई स्कूल पिपराइच गोरखपुर विद्यालय कक्ष 6.85 गुणे 6.10 मी० एवं 6.10 गुणे 9.15+5.10/2 मी० पैसेज 4.88 गुणे 6.10 मी० बरामदा 1.50 मी० चौड़ा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 16/10/2008	0.75000 27/06/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण
41	27/12/2008	ग्रा०स० खुटहन खास ताड़ीखाना नहर चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
42	27/12/2008	ग्राम जंगल नाकिन बड़े टोले पर मेवा लाल के खलिहान में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
43	27/12/2008	ग्रा०स० खुटहन खास टोला चहराम में बिहारी हरिजन के घर के उत्तर सरजू पाण्डेय के दरवाजे के सामने सड़क पटरी पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		व पेंटिंग एक अदद							
44	27/12/2008	ग्रा०स० खुटहन खास टोला सोनबरसा गुप्ता टोला पर सुदर्शन गुप्ता के दरवाजे पर कुएं के सहकारी संघ लि० पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
45	27/12/2008	ग्रामसभा जंगल नाकिन नं० 2 मोहनापुर बड़े टोला पर सम्हारू पुत्र गोविन्द के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
46	27/12/2008	जंगल अयोध्या प्रसाद प्राइमरी विद्यालय के सामने चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
47	27/12/2008	जंगल डुमरी नं० 1 टोला चिरकुट फौजी निषाद के घर के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 06/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
48	27/12/2008	ग्रामसभा जंगल सखनी रोहुआ टोले चौराहे पर नकछेद के दरवाजे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 06/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
49	27/12/2008	भटहट बाजार दलाल चौराहा बांस स्थान रोड पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 06/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद							
50	27/12/2008	ग्रामसभा बरगदही केवटान टोले पर गोरखपुर महाराजगंज से पिपराइच जाने वाले रोड पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 06/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
51	27/12/2008	ग्रामसभा रतनपुर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
52	27/12/2008	ग्रामसभा फुलवरिया पुराना बाजार स्थल पर शिव मन्दिर के पास जंगल मंगल के घर के कोने पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 06/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
53	27/12/2008	ग्रामसभा हाफिजनगर बड़ा टोला नेबुलाल निषाद राम दवन निषाद के दरवाजे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 06/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
54	27/12/2008	ग्रामसभा करमहा बुजुर्ग नहर पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 06/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
55	27/12/2008	ग्रामसभा बखरैती में जटा शंकर लाल श्रीवास्तव के घर के सामने सड़क के किनारे सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 06/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	27/12/2008	ग्रामसभा बैलो में बड़े टोला पर ज्वाला निषाद के पुत्र मोहर निषाद के दरवाजे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 06/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
57	27/12/2008	ग्रामसभा हाफिजनगर गुलहरिया तिराहे मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 06/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
58	27/12/2008	ग्रामसभा रिठिया बड़ा टोला राजेन्द्र चौधरी प्रधान के घर के सामने सड़क के किनारे सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
59	27/12/2008	ग्रामसभा बसन्तपुर प्रधान टोले के मुख्य चौराहे पर बाल्मीकि के घर के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
60	27/12/2008	ग्रामसभा रसूलपुर में हरिजन बस्ती के बगल नहर पुलिया के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
61	07/01/2009	श्री जी० सिंह मेमोरियल बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामूडीहा सोनबरसा बाजार में कक्ष निर्माण 4.60 गुणे 3.02 मी० एक अदद चहारदीवारी 115 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	3.00000 22/01/2009	1.00000 26/11/2009	4.00000	4.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	20/01/2009	श्री राम आसरे शान्ती देवी कन्या इण्टर कालेज बैलो भटहट में कमरे का छत 6.10 गुणे .10 मी० एक अदद सीढ़ी 4.50 गुणे 3.00 मी० बरामदा 19.35 गुणे 4.10 मी० दो अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	7.00000	5.25000 22/01/2009	1.75000 26/11/2009	7.00000	7.00000	पूर्ण
63	06/02/2009	ग्रामसभा खुटहन में बारातघर का निर्माण एक अदद	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	24.97000	18.51500 13/02/2009	6.45500 16/09/2009	24.97000	24.97000	पूर्ण
64	06/02/2009	ग्रामसभा बेलकांटा से मटिहनिया जाने वाली पिच रोड से पिपरा बसन्त जाने वाली कच्ची सड़क पर मि०/ख० 607 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	4.47800	3.35500 13/02/2009	0.00000 / /	3.35500	3.35500	पूर्ण
65	06/02/2009	ग्रामसभा बेलवा रायपुर में पृथ्वी के घर से इन्द्रजीत के घर तक नाली निर्माण 145 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.46700	1.10500 13/02/2009	0.36200 20/05/2009	1.46700	1.46700	पूर्ण
66	06/02/2009	ग्रामसभा बेलाकांटा में मटिहनिया जाने वाली पिच रोड से पिपरा बसन्त जाने वाली कच्ची सड़क पर अमर पासी के खेत के पास 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	2.40800	1.79500 13/02/2009	0.45100 20/05/2009	2.24600	2.24600	पूर्ण
67	06/02/2009	ग्रामसभा खुटहन खास टोला छावनी पर रामजीत के दरवाजे से जयराम के दरवाजे से होते हुए श्रीपत के बाग से मुख्य सड़क तक इन्टरलाकिंग रोड 200 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.21500	2.41500 13/02/2009	0.80000 19/09/2011	3.21500	3.21500	पूर्ण
68	06/02/2009	ग्रामसभा खुटहन खास टोला छावनी पर खेलई विश्वकर्मा के घर से लौट के दरवाजे	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.94000	1.45500 13/02/2009	0.48500 19/09/2011	1.94000	1.94000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		से होते हुए तीरथ नाई के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग रोड 190 मी० व साईनबोर्ड							
69	06/02/2009	ग्रामसभा खुटहन खास गुलाब चौरा से छावनी टोला जाने वाली रोड से प्राथमिक विद्यालय जाने वाले खड़न्जे पर इन्टरलाकिंग व मुख्य सड़क से पशु चिकित्सालय तथा प्रा०वि० तक इन्टरलाकिंग रोड 250 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	6.26000	4.69500 13/02/2009	1.56500 19/09/2011	6.26000	6.26000	पूर्ण
70	06/02/2009	ग्रामसभा खुटहन खास टोला छावनी पर हीरा व राजदेव नाई के दरवाजे से शोभराज के दरवाजा होते हुए पश्चिम बैजनाथ झाईवर के घर के सामने तक इन्टरलाकिंग रोड व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.01000	0.75500 13/02/2009	0.25500 19/09/2011	1.01000	1.01000	पूर्ण
71	06/02/2009	ग्रामसभा खुटहन खास टोला छावनी पर गंगा निषाद के दरवाजे से अमरेन्द्र निषाद के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग रोड 100 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.20500	1.65500 13/02/2009	0.55000 19/09/2011	2.20500	2.20500	पूर्ण
72	06/02/2009	जंगल नाकिन चौराहे से मलमलिया जाने वाली पिच रोड व अवशेष खड़न्जा कार्य 50 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.35800	0.26500 13/02/2009	0.09300 19/09/2011	0.35800	0.35800	पूर्ण
73	06/02/2009	ग्राम सिरसिया में पीपल के पेड़ के पास राजेन्द्र राय के दरवाजे तक सी०सी० रोड 50 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.93500	0.70500 13/02/2009	0.00000 / /	0.70500	0.70500	अपूर्ण
74	06/02/2009	ग्रामसभा करमहा बुजुर्ग टोला सपहिया में	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण	6.91000	5.18500 13/02/2009	1.72500 19/09/2011	6.91000	6.91000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		राजपुर रजवाहा पर गांव के सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण 1 अदद एप्रोच मि०/ख० 50 मी० साईनबोर्ड	सहकारी संघ लि०						
75	06/02/2009	ग्राम हाफिजनगर छपिया रजवाहा नहर पर पोखरे के पास 1 गुणे 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 10 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.19500	3.14500 13/02/2009	1.05000 19/09/2011	4.19500	4.19500	पूर्ण
76	06/02/2009	ग्रामसभा जैनपुर उच्चतर मा० विद्यालय के बगल में नहर पर पुल चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 13/02/2009	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.34700	पूर्ण
77	06/02/2009	ग्रामसभा भैंसहा टोला खास में मोहन लाल निषाद के बगीचे से भागवत निषाद के घर तक खड़न्जा कार्य 200 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35800	1.01500 13/02/2009	0.34300 19/09/2011	1.35800	1.35800	पूर्ण
78	06/02/2009	ग्रामसभा कैथवलिया निकट जगदीशपुर में दारूल ओलूम कैथवलिया मदरसे के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 13/02/2009	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
79	06/02/2009	ग्रामसभा खुटहन खास गोरखपुर रजवाहा के सामने सुभाष दर्जी के घर के पास वीर एकलव्य द्वार का निर्माण आर०सी०सी० द्वार एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	7.87000	5.90500 13/02/2009	0.00000 / /	5.90500	5.90500	अपूर्ण
80	18/02/2009	लैपटाप एक अदद सोनी हैण्डिकैम एक अदद	यू०पी० इलेक्ट्रानिक	1.05866	1.05866 19/02/2009	0.00000 / /	1.05866	1.05866	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		व लेजर प्रिन्टर एक अदद	कार्पोरेशन, लखनऊ						
81	18/02/2009	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामदेई देवी कन्या इण्टरमीडिएट कालेज सेवई बाजार कोनी सिंहोरवा गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष 7.60 गुणे 6.10 मी० दो अदद व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 19/02/2009	0.75000 25/05/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
82	18/02/2009	सन्त रविदास पब्लिक एकेडमी भैंसहा बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माणा एक अदद 9.15 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.25000	1.68000 19/02/2009	0.57000 11/08/2009	2.25000	2.25000	पूर्ण
83	28/02/2009	चिलुआ नदी के बांसस्थान मरण कंटिका घाट पर सीढ़ी निर्माण 9.45 गुणे 4.00 मी० प्लेटफार्म 4 गुणे 4 मी० ख० 313.50 वर्ग मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	4.42900	3.33500 28/02/2009	1.09400 20/05/2009	4.42900	4.42900	पूर्ण
84	28/02/2009	खुटहन गुलाब चौरा रामाजा के घर के पास पोखरी के पास से पिच रोड के किनारे पूरब गोरखपुर रजवाहा नहर तक नाली 345 मी० आर०सी०सी० कवर 100 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.56700	3.43100 28/02/2009	1.13600 19/09/2011	4.56700	3.43100	अपूर्ण
85	28/02/2009	ग्राम खुटहन खास गोरखपुर रजवाहा पुल से गुलाब चौरा जाने वाले पिच रोड पर कलेवा व ठगई के खेत के सामने 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 35 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.70000	2.78200 28/02/2009	0.91800 19/09/2011	3.70000	2.78200	अपूर्ण
86	17/07/2009	ग्रामसभा जंगल माघी बड़ा टोला सुरेन्द्र निषाद	उ०प्र० सहकारी निर्माण	1.35700	0.81500 22/07/2009	0.54200 16/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		के किराना दुकान के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी एवं विकास संघ						
87	17/07/2009	खुटहन खास गुलाब चौराहे से खुटहन फार्म जाने वाली पिच सड़क से ललकारपुर टोले पर जाने वाली रोड के तिराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 22/07/2009	0.54200 16/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
88	17/07/2009	ग्रामसभा जंगल डुमरी नं० 1 टोला मानीराम चौराहे 21 नम्बर बोरिंग के निकट सेमी हाई मास्ट लाईट का निर्माण एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 22/07/2009	0.54200 16/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
89	17/07/2009	ग्रामसभा जैनपुर में रामनगर चौराहे पर नहर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 22/07/2009	0.54200 16/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
90	17/07/2009	ग्रामसभा पिपरी चौराहे पर पूर्व प्रधान रामवृक्ष के मकान से पश्चिम चाय के दुकान दक्षिण सड़क के किनारे सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 22/07/2009	0.54200 16/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
91	17/07/2009	ग्रामसभा बरगदही टोला सिंहोरवा में रघुराई के पुराने मकान के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 22/07/2009	0.54200 16/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	17/07/2009	ग्राम चकखान मोहम्मद बड़े टोले महाजन निषाद के मकान से उत्तर कुएं के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 22/07/2009	0.54200 16/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
93	17/07/2009	ग्रामसभा जंगल धूषण पंचायत भवन के पास बाजार स्थल पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 22/07/2009	0.54200 16/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
94	17/07/2009	ग्रामसभा तरकुलहा में जय प्रकाश सिंह के पुराने खपरैल के मकान के सामने व कुए के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 22/07/2009	0.54200 16/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
95	17/07/2009	ग्रामसभा भलुही चिउटहा चौराहे पर भिसवा रोड एवं बरगदही रोड के कोने में शिव प्रसाद उपाध्याय के खेत के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 22/07/2009	0.54200 16/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
96	17/07/2009	ग्रामसभा करमहा बुजुर्ग टोला भरटोलिया डीह के स्थान से जाने वाली चक रोड ड्रेन पर 5.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक एप्रोच मि० 2 गुणे 150 मी० ख० गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	9.49000	5.70400 22/07/2009	0.00000 / /	5.70400	2.00000	अपूर्ण
97	17/07/2009	चिउटहा भलुही चौराहे से मोगलहा जाने वाली सड़क पर लहुरादेउर गांव के पास अशोक श्रीवास्तव के खेत के पास 2 मी० स्पान की	उ०प्र० श्रम एवं स० सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ	3.24500	1.95700 22/07/2009	1.28800 24/01/2011	3.24500	3.24500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		आर०सी०सी० पुलिया एक एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड							
98	17/07/2009	चिउटहा भलुही चौराहे से गोपलापुर जाने वाली सड़क पर आराजी बनकट समय मां के स्थान के पास हीरा लाल निषाद के खेत के पास 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं स० सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ	3.24500	1.95700 22/07/2009	1.28800 24/01/2011	3.24500	3.24500	पूर्ण
99	17/07/2009	ग्रामसभा रतनपुर के पश्चिम तुलसीदेई गांव को जाने वाली सड़क तिराहे पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक एप्रोच 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं स० सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ	3.24500	1.95700 22/07/2009	1.28800 24/01/2011	3.24500	3.24500	पूर्ण
100	17/07/2009	ग्रामसभा डुमरी नं० 1 टोला मिर्जापुर के पश्चिम राम अवध के खेत के पास 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं स० सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ	3.24500	1.95700 22/07/2009	1.28800 24/01/2011	3.24500	3.24500	पूर्ण
101	03/08/2009	मिथिलेश शिशु सदन प्रा०वि० लाला बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० बरामदा 2.45 मी० चौड़ा 3 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.00000	3.60000 25/08/2009	2.40000 08/01/2010	6.00000	6.00000	पूर्ण
102	21/08/2009	मियां साहब जूनियर हाई स्कूल कुसुम्ही कोठी पिपराइच गोरखपुर की चहारदीवारी का निर्माण 90 मी० गेट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 25/08/2009	1.20000 26/11/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण
103	26/08/2009	ग्रामसभा सिहौली कालाबीर पंचायत भवन के	उ०प्र० श्रम एवं स०	1.35700	0.81500 02/09/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ						
104	26/08/2009	ग्रामसभा मुड़ेरी पिपराइच कुसुम्ही मुख्य सड़क चौराहे पर गुरु दयाल के मकान के कोने गांव में जाने वाली सड़क के किनारे सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
105	26/08/2009	ग्रामसभा रामनगर करंजहा बड़ा टोला स्व० श्रीपत पूर्व प्रधान के घर के पास बोरिंग के पीढे पिच रोड के किनारे सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
106	26/08/2009	ग्रामसभा बिजहरा मुड़िला टोला परमेश्वर निषाद पुत्र राम हरख निषाद के दरवाजे पर सड़क किनारे सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
107	26/08/2009	ग्रामसभा बहरामपुर टोला बरगहिया घुस चौराहे पर दुधियाल के दुकान के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
108	26/08/2009	ग्रामसभा भैंसा भरवलिया टोला तिराहे पर विश्वनाथ निषाद के खेत के सामने सड़क के किनारे सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	26/08/2009	ग्रामसभा चनगही प्राथमिक विद्यालय के पूरब तिराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
110	26/08/2009	ग्रामसभा रूद्रपुर टोला तकिया में राम बहादुर विश्वकर्मा के घर के सामने कसया रोड के दक्षिण पटरी पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
111	26/08/2009	ग्रामसभा नैयापार टोला करमहा में शिवराम आसरे पुत्र गब्बू के घर के सामने शिव मन्दिर के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
112	26/08/2009	ग्रामसभा मोगलपुरा चौराहे पर नहर पुल के पूरब उत्तर कोने पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
113	26/08/2009	ग्रामसभा गोपालपुर टोला मोहनापुर में राम दरस के दरवाजे के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
114	26/08/2009	ग्रामसभा बरौली आंगनबाड़ी स्कूल के पास चौराहे पर लाल मोहन के खेत के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
115	26/08/2009	ग्रामसभा हेमधापुर में राजाराम निषाद के	उ०प्र० श्रम एवं सं०	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		दरवाजे के सामने मुख्य सड़क की पटरी पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	सं०/उ०प्र० सहकारी						
116	26/08/2009	जंगल तुलसीराम बिछिया में हनुमान मन्दिर सर्वोदयनगर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
117	26/08/2009	जंगल तुलसीराम बिछिया में रामलीला मैदान के उत्तर पूर्वी कोने में सुलभ शौचालय के पटरी पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 24/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
118	26/08/2009	ग्रामसभा छितौनी वंशीधर निषाद के घर के सामने मुख्य सड़क पटरी पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ	1.35700	0.81500 02/02/2009	0.54200 25/01/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
119	14/09/2009	सन्त रविदास पब्लिक एकेडमी भैंसहा मन्दिर पिपराइच गो० में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 16/09/2009	1.20000 15/01/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण
120	14/09/2009	श्री तिलक सिंह लघु माध्यमिक विद्यालय बगहिया जैनपुर गोरखपुर में कक्ष 25 गुणे 20 फीट 1 अदद बरामदा 8 फीट व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 16/06/2009	1.20000 19/03/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण
121	14/09/2009	ग्रामसभा खुटहन में श्री अमरेन्द्र निषाद के घर नेडा के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद		0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	14/09/2009	ग्राम नईयापार खुर्द में श्री अरुण प्रताप मल्ल के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
123	14/09/2009	ग्राम नईयापार खुर्द में श्री सुनील कुमार मल्ल के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
124	14/09/2009	ग्रामसभा जंगल डुमरी नं० 1 टोला भगत में त्रिलोकी नाथ पुत्र रामदास के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
125	14/09/2009	ग्रामसभा खुटहन खास छावनी टोले पर गंगा प्रसाद के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
126	14/09/2009	ग्रामसभा खुटहन खास में छावनी टोले पर श्री भगवान के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
127	14/09/2009	ग्रामसभा खुटहन खास में श्री बेचन प्रसाद के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
128	14/09/2009	ग्रामसभा सिरसिया में राजेन्द्र राय के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
129	14/09/2009	विधायक कैम्प कार्यालय खुटहन खास सड़क के किनारे सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना	नेडा	0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		एक अदद							
130	14/09/2009	ग्रामसभा खुटहन खास में अमरजीत निषाद के नेडा घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद		0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
131	14/09/2009	ग्रामसभा डुमरी नं० 1 तेतरिया टोले पर डा० राजेश निषाद के घर के सामने सड़क के किनारे सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
132	15/10/2009	स्वर्ण जयन्ती महिला महाविद्यालय पिपराइच गोरखपुर में हाल निर्माण 50 गुणे 30 फीट एक अदद बरामदा 50 गुणे 7.50 फीट व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 22/10/2009	2.00000 10/05/2010	5.00000	5.00000	पूर्ण
133	15/10/2009	केशवनाथ प्रा० विद्यालय गौरा पिपराइच गोरखपुर में कक्ष 7.60 गुणे 6.10 मी० बरामदा 7.60 गुणे 2.15 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 22/10/2009	1.20000 17/02/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण
134	26/10/2009	नेहरू हाई स्कूल पिपराइच गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	2.40000 30/10/2009	1.60000 30/08/2010	4.00000	4.00000	पूर्ण
135	05/12/2009	ग्रामसभा खुटहन खास गुलाब चौरा मैदान से पूरब नहर पुल व गेट तक विद्युतीकरण 6 पोल	वि०वि०ख० प्रथम	0.54900	0.49000 09/12/2009	0.05900 11/06/2010	0.54900	0.49000	अपूर्ण
136	05/12/2009	ग्रा०स० खुटहन खास जं० डुमरी फीडर में स्थित गुलाब चौराहा मैदान से काली मन्दिर के सामने छावनी टोले से खेतई विश्वकर्मा के	वि०वि०ख० प्रथम	1.29800	1.16000 09/12/2009	0.13800 11/06/2010	1.29800	1.16000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		घर के सामने विद्युतीकरण 7 पोल व 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद							
137	05/12/2009	करमहा चौराहा (नहर के पास) तक विद्युतीकरण 12 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० प्रथम	1.79400	1.61000 09/12/2009	0.18400 11/06/2010	1.79400	1.61000	अपूर्ण
138	24/12/2009	दीन दयाल इण्टर कालेज पिपराइच गोरखपुर में कक्ष निर्माण 15.25 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.50000	2.10000 29/12/2009	1.40000 31/03/2010	3.50000	3.50000	पूर्ण
139	24/12/2009	श्री जी० सिंह मेमोरियल बालिका पू०मा० विद्यालय रामूडीहा सोनबरसा बाजार गोरखपुर में बरामदा 32.69 गुणे 2.40 मी० एक अदद व सीढ़ी निर्माण व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 29/12/2009	2.00000 11/06/2010	5.00000	5.00000	पूर्ण
140	28/04/2010	रामजतन यादव पब्लिक हाई स्कूल भटहट गोरखपुर में बरामदा 3.60 गुणे 4.52 मी० बरामदा 30 गुणे 2.27 मी० बरामदा 15 गुणे 2.27 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	2.40000 05/05/2010	1.60000 23/11/2011	4.00000	4.00000	पूर्ण
141	28/04/2010	श्री जी० सिंह इण्टर कालेज रामूडीहा सोनबरसा बाजार गोरखपुर में सीढ़ी निर्माण 3.05 गुणे 2.15 मी० बरामदा 7 गुणे 2.15 मी० बरामदा 18.30 गुणे 2.45 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	2.40000 05/05/2010	1.60000 23/11/2011	4.00000	4.00000	पूर्ण
142	29/05/2010	बखरैती नहर पुल पिच रोड से करमहवा नहर पिच रोड तक छपिया रजवाहा नहर पटरी पर मि०/ख० कार्य 1.30 किमी० व साईनबोर्ड एक	ग्रा०अ०सेवा	12.94800	7.77800 11/06/2010	5.13400 13/10/2010	12.91200	12.91200	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		अदद							
143	15/06/2010	स्वर्ण जयन्ती महाविद्यालय पिपराइच गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण साईज 23 गुणे 32.3 फीट दो अदद बरामदा 7 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 22/06/2010	2.00000 06/08/2010	5.00000	5.00000	पूर्ण
144	30/06/2010	बरईपार खुर्द में पूर्व प्रधान श्रीमती आशालता के घर के सामने सड़क के किनारे सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23100	0.23100 05/07/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
145	30/06/2010	बरईपार खुर्द में पूर्व प्रधान श्रीमती अंजू देवी के घर के सामने सड़क के किनारे सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23100	0.23100 05/07/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
146	09/07/2010	एस0के0जी0एन0 डिग्री कालेज माडापार कुसुम्ही बाजार गोरखपुर में कक्ष 12.70 गुणे 7.60 मी0 एक अदद बरामदा 2.40 मी0 चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.00000	3.60000 15/07/2010	2.40000 16/09/2010	6.00000	6.00000	पूर्ण
147	09/07/2010	संत रविदास पब्लिक एकेडमी भैंसहा मन्दिर पिपराइच गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी0 दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.50000	2.70000 15/07/2010	1.80000 19/01/2011	4.50000	4.50000	पूर्ण
148	09/07/2010	उमरावती देवी बालिका इण्टरमीडिएट कालेज भटहट में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 6.10 गुणे 7.00 मी0 दो अदद बरामदा 2.40 मी0 चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	2.40000 15/07/2010	1.60000 16/09/2010	4.00000	4.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	10/08/2010	किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरगदही में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 19/08/2010	0.80000 19/01/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
150	31/08/2010	किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय परशुरामपुर गोरखपुर में चहारदीवारी का निर्माण 95 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 09/09/2010	0.80000 19/01/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
151	31/08/2010	मिया साहब जूनियर हाई स्कूल कुसम्ही कोठी पिपराइच में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 09/09/2010	1.20000 01/01/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
152	13/09/2010	ग्रामसभा खुटहन टोले पर महातम के घर से राधेश्याम विश्वकर्मा के घर के सामने तथा मुख्य रोड तक इन्टरलाकिंग 80 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.23900	0.75300 15/09/2010	0.00000 / /	0.75300	0.75300	अपूर्ण
153	13/09/2010	ग्रामसभा जंगल नाकिन छोटे टोले से खुटहन दक्षिण टोला जाने वाले धड़कल रोड तिराहे पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच कार्य 2 गुणे 50 मी० खड़न्जा 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.77000	2.23700 15/09/2010	1.53300 01/12/2011	3.77000	2.23700	अपूर्ण
154	13/09/2010	ग्रामसभा आबादी छत्रधारी (मिश्रौलिया) पिच रोड से भगवती गुप्ता के खेत से मोती मौर्या के घर तक इन्टरलाकिंग रोड का निर्माण 150 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.07500	2.45500 15/09/2010	0.00000 / /	2.45500	2.45500	अपूर्ण
155	13/09/2010	ग्रामसभा बरौली बड़ा टोला पर जोखन हरिजन	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण	2.34600	1.41700 15/09/2010	0.00000 / /	1.41700	1.41700	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		के घर से धर्मवीर पासी के घर तक इण्टरलाकिंग 100 मी० व साईनबोर्ड	सहकारी संघ लि०						
156	13/09/2010	ग्रामसभा बरौली छोटा टोला हरिकेश निषाद के घर से अमरजीत निषाद के घर तक इण्टरलाकिंग रोड 100 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.20000	1.33000 15/09/2010	0.00000 / /	1.33000	1.33000	अपूर्ण
157	13/09/2010	ग्रामसभा खुटहन छावनी टोले पर मुख्य सड़क से आद्या के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग 80 मी० व नाली 2 गुणे 40 मी० तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.64000	0.99400 15/09/2010	0.00000 / /	0.99400	0.99400	अपूर्ण
158	13/09/2010	ग्रामसभा खुटहन छावनी टोले पर निरंजन के घर से इण्टरलाकिंग कार्य 100 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.41000	0.85600 15/09/2010	0.00000 / /	0.85600	0.85600	अपूर्ण
159	13/09/2010	ग्रामसभा खुटहन बारातघर के सामने शिव मन्दिर होकर दक्षिणी मुख्य नाली तक नाली निर्माण 125 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.74000	1.05400 15/09/2010	0.00000 / /	1.05400	1.05400	अपूर्ण
160	13/09/2010	ग्रामसभा बरगदही चौराहा पर जुगी के मकान से पश्चिमी पोखरी तक नाली 250 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.17900	2.51700 15/09/2010	1.66200 01/12/2011	4.17900	2.51700	अपूर्ण
161	13/09/2010	ग्रामसभा बरगदही लोहा सिंह चौराहा पर बल्लू गुप्ता चाय की दुकान से शिव मन्दिर के उत्तर खेत तक नाली निर्माण 300 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	5.02000	3.02200 15/09/2010	1.99800 01/12/2011	5.02000	3.02200	अपूर्ण
162	13/09/2010	ग्रामसभा मटिहनिया उत्तरी से भरपुरवा सम्पर्क मार्ग पर राधेश्याम सिंह व लाल मिश्रा के खेत	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.57400	2.15400 15/09/2010	0.00000 / /	2.15400	2.15400	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		तक पुलिया एक अदद एप्रोच 50 मी० व साईनबोर्ड							
163	13/09/2010	ग्रामसभा माधोपुर से बसन्तपुर सम्पर्क मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 50 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.72600	2.24500 15/09/2010	1.48100 01/12/2011	3.72600	2.24500	अपूर्ण
164	13/09/2010	ग्रामसभा अराजी चौरी में पिच मार्ग से कैप्टन जे००पी० सिंह के मकान होते हुए सी०पी० सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य 150.00 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.37400	2.03400 15/09/2010	1.34000 18/11/2011	3.37400	2.03400	अपूर्ण
165	14/09/2010	श्री रामचन्द्र मेमोरियल प्राथमिक विद्यालय जैनपुर भटहट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7७62 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 16/09/2010	1.20000 30/04/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
166	14/09/2010	एस०के०जी०एन० डिग्री कालेज माड़ापार कुसम्ही बाजार में कक्ष निर्माण 9.14 गुणे 7.62 मी० एक अदद बरामदा 2.40 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 16/09/2010	1.20000 18/12/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण
167	14/09/2010	जी० सिंह मेमोरियल बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामूडीहा सोनबरसा बाजार में अर्धनिर्मित कमरां का बीम फर्श प्लास्टर आदि व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 16/09/2010	2.00000 23/11/2011	5.00000	5.00000	पूर्ण
168	20/09/2010	मिथिलेश शिशु सदन प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल लाला बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 19/11/2010	1.20000 25/05/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		बरामदा व साईनबोर्ड							
169	20/09/2010	श्री राम आसरे शान्ती देवी कन्या इण्टर कालेज बैलो भटहट गोरखपुर में चहारदीवारी निर्माण 120 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 19/11/2010	1.20000 25/05/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
170	20/09/2010	मां गायत्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विसम्भरपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 8 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 19/11/2010	1.20000 31/03/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
171	18/11/2010	सागर मल्ल बंका डिग्री कालेज भटहट गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 4 अदद बरामदा 3.05 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	8.00000	4.80000 19/11/2010	3.20000 25/05/2011	8.00000	8.00000	पूर्ण
172	02/06/2011	श्रीमती गुलाबी देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर भटहट गोरखपुर में कक्ष 9.15 गुणे 4.90 मी० एक अदद शौचालय 1.80 गुणे 1.37 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	2.40000 29/07/2011	1.60000 26/09/2011	4.00000	4.00000	पूर्ण
173	21/07/2011	श्रीराम आसरे शान्ती देवी कन्या इण्टर कालेज बैलो भटहट गोरखपुर में भूतल एवं प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 4 अदद बरामदा व शौचालय आदि तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	20.00000	12.00000 29/07/2011	0.00000 / /	12.00000	12.00000	अपूर्ण
174	21/07/2011	डी०डी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिस्वा (चिउटहा) में कक्ष निर्माण 3 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	7.00000	4.20000 29/07/2011	2.80000 10/10/2011	7.00000	7.00000	पूर्ण
175	21/07/2011	किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय परशुरामपुर पिपराइच गोरखपुर में कक्ष 25 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	7.00000	4.20000 29/07/2011	2.80000 23/11/2011	7.00000	7.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		दो अदद सीढ़ी एवं बरामदा 25.5 गुणे 9 फीट व साईनबोर्ड							
176	21/07/2011	सन्त रविदास पब्लिक एकेडमी भैंसहा मन्दिर पिपराइच गोरखपुर में भूतल पर बरामदा एवं प्रथम तल पर कक्ष निर्माण व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.50000	3.90000 29/08/2011	2.60000 02/12/2011	6.50000	6.50000	पूर्ण
177	27/07/2011	मियां साहब जूनियर हाई स्कूल कुसुम्ही कोठी पिपराइच में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी0 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.00000	3.60000 29/07/2011	2.40000 23/11/2011	6.00000	6.00000	पूर्ण
178	10/08/2011	ग्राम जंगल डुमरी नं0 1 टोला रग्घू भगत का विद्यफतीकरण 42 पोल एवं 10 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर 3 अदद व साईनबोर्ड	वि0वि0ख0 प्रथम	7.37600	6.63500 29/08/2011	0.00000 / /	6.63500		अपूर्ण
179	29/08/2011	उमरावती देवी बालिका इण्टरमीडिएट कालेज भटहट में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 3 अदद बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 30/08/2011	2.00000 22/11/2011	5.00000	5.00000	पूर्ण
180	29/09/2011	दारूल उलूम अहले सुन्नत अलवारूल उलूम बैलो बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माज्ञा एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 10/10/2011	0.00000 / /	0.60000	0.60000	अपूर्ण
181	14/10/2011	कुसुम देवी बालिका लघु माध्यमिक विद्यालय पिपराइच गोरखपुर में कक्ष, शौचालय एवं चहारदीवारी का निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 19/10/2011	0.00000 / /	3.00000	2.50000	अपूर्ण
182	19/10/2011	बसन्तपुर गांव के उत्तर पोखरे के पास सड़क पर 2.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया एक अदद एप्रोच मि0/ख0 2 गुणे 30 मी0 व	ग्रा0अ0सेवा	2.49400	1.50600 24/10/2011	0.00000 / /	1.50600	0.50000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		साईनबोर्ड							
183	19/10/2011	नथुआ में गांव के उत्तर रामपुर केवटली जाने वाली सड़क पर 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच मि०/ख० 45 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.94000	2.37400 24/10/2011	0.00000 / /	2.37400	0.50000	अपूर्ण
184	19/10/2011	बरईपार से कैथवलिया खडन्जे पर भ्जटठे के बगल बीच में 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 20 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.45000	1.48400 24/10/2011	0.00000 / /	1.48400	0.50000	अपूर्ण
185	19/10/2011	चक जलाल में पिच रोड से गोबरी के घर तक सी०सी० रोड 200 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.35000	2.62000 24/10/2011	0.00000 / /	2.62000	1.00000	अपूर्ण
186	19/10/2011	रामपुर खुर्द में रामधनी के घर से अनिल सिंह के घर तक सी०सी० रोड 306.60 मी० व आर०सी०सी० कवर 70 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	6.07600	3.65500 24/10/2011	0.00000 / /	3.65500	0.50000	अपूर्ण
187	19/10/2011	तिकोनिया नं० 2 छेदी लाल के घर से जैराम के खेत तक सी०सी० रोड 105 मी० नाली 30 मी० नाली उच्चीकरण 15 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.70800	1.63400 24/10/2011	0.00000 / /	1.63400	0.50000	अपूर्ण
188	19/10/2011	हैदरगंज टोले में धनई के घर से अनिरुद्ध के घर तक सी०सी० रोड 150 मी० नाली उच्चीकरण 2 गुणे 75 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.99000	3.00400 24/10/2011	0.00000 / /	3.00400	0.50000	अपूर्ण
189	19/10/2011	चिलबिलवा में पिच रोड से संजय यादव के घर तक सी०सी० रोड 213 व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.81900	2.90100 24/10/2011	0.00000 / /	2.90100	0.50000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190	19/10/2011	आराजी बनकट में धनई एवं जत्तन के खेत के सामने 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.47400	1.49400 24/10/2011	0.00000 / /	1.49400	0.50000	अपूर्ण
191	19/10/2011	उस्का में पिच मार्ग से मजीद अली के घर के आगे इण्टरलाकिंग 120 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.44000	1.47400 24/10/2011	0.00000 / /	1.47400	0.50000	अपूर्ण
192	19/10/2011	मटिहनिया जनूबी में पिच रोड से अमरेश निषाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 85 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.27000	1.37200 24/10/2011	0.00000 / /	1.37200		अपूर्ण
193	29/10/2011	लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज जगदीशपुर प्रबन्धक/प्रधानाचार्य (कसया रोड) गोरखपुर में प्रथम तल पर अर्धनिर्मित कमरे व बरामदे का निर्माण तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 31/10/2011	0.00000 / /	6.00000	5.50000	अपूर्ण
194	01/11/2011	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामदेई कन्या इण्टर कालेज सेनानी बाजार कोनी सिंहाकरवा में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० बरामदा 2.45 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 11/11/2011	0.00000 / /	3.00000	2.50000	अपूर्ण
195	15/11/2011	ग्राम पंचायत बरौली में बारातघर का निर्माण कमरा बरामदा शौचालय आदि व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण नि०नि०	15.00800	9.01500 18/11/2011	0.00000 / /	9.01500		अपूर्ण
196	23/11/2011	ग्रामसभा उनौला अब्बल का विद्युतीकरण के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर स्टेट सेट एक अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० प्रथम	0.31000	0.28000 28/11/2011	0.00000 / /	0.28000		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
197	01/12/2011	ग्राम बब्बन के टोला ललकारपुर मेन रोड से होते हुए किसान चौराहा परदेशी लघु माध्यमिक विद्यालय तक विद्युतीकरण 24 पोल पर चार तार 10 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर 2 अदद स्टेट सेट 9 अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० प्रथम	3.37900	3.04200 02/12/2011	0.00000 / /	3.04200		अपूर्ण
198	01/12/2011	ग्राम जैनपुर टोला काजीपुर में श्रीराम के दरवाजे पर 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० प्रथम	0.30800	0.27800 02/12/2011	0.00000 / /	0.27800		अपूर्ण
199	01/12/2011	ग्राम फुलवरिया टोला धोवानगर से गांव तक विद्युतीकरण 7 पोल पर 4 तार स्टे सेट 5 अदद 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० प्रथम	0.96900	0.87300 02/12/2011	0.00000 / /	0.87300		अपूर्ण
200	20/12/2011	परदेशी प्राथमिक विद्यालय खुटहन खास किसान चौराहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 14 गुणे 18 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 20/12/2011	0.00000 / /	1.20000		अपूर्ण
201	22/12/2011	श्री जी० सिंह मेमोरियल बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामूडीहा सोनबरसा बाजार गोरखपुर में प्रथम तल पर अर्धनिर्मित कमरा का छत बरामदा का निर्माण कमरा 6.10 गुणे 10.70 मी० एक अदद बरामदा दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 22/12/2011	0.00000 / /	3.00000		अपूर्ण
202	23/12/2011	किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरगदही गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 23/12/2011	0.00000 / /	1.80000		अपूर्ण

